

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Верхнелобажская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

/Пучинин А. А./

«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственные
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста (далее – Центр): - Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2018 года. - Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных	Приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, об утверждении руководителя Центра, списочного состава сотрудников Центра.	Ноябрь 2019 года	Директор

	<p>в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издание приказа о создании Центра;</li> <li>- разработка и утверждение Положения о Центре;</li> <li>- предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра;</li> <li>- формирование Дорожной карты по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- мероприятия по внесению изменений в должностные инструкции для сотрудников Центра;</li> <li>- разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.</li> <li>- Определение помещений для инфраструктуры Центра.</li> </ul>			
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ об утверждении медиаплана	Декабрь 2019	Директор
3	Размещение информации в новой вкладке на сайте ОУ о создании и функционировании Центра, в социальных сетях.	Создание странички на сайте о Центре	Декабрь 2019	Директор, руководитель Центра
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования	Создано и согласовано с Управлением образования Администрации Фатежского района Курской области	Декабрь 2019	рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).

5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования	Создано и согласовано с Управлением образования Администрации Фатежского района Курской области	Декабрь 2019	рабочая группа по созданию и функционированию Центра
6	Обновление материально – технической базы: - проведение «косметических» ремонтных работ в помещениях Центра; - приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»; - получение и наладка оборудования в соответствии с перечнем и техническим заданием.			Директор, руководитель Центра
7	Обеспечение участия педагогического состава – сотрудников Центра в курсах повышения квалификации/ программах переподготовки кадров. Обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика» «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на онлайн платформе	Свидетельство о повышении квалификации	Март- май 2020	Директор, руководитель Центра
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся		Директор, руководитель Центра
9	Запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр.	Информационное освещение в СМИ	Июнь 2019	Директор, руководитель Центра
10	Подготовка технологической карты (сценарного плана)	Разработка	Август 2020	рабочая группа

	организации и проведения уроков технологии, информатики, ОБЖ в День Знаний <b>01.09.2020</b> года Подготовка технологической карты (сценарного плана) организации и поведения Открытия Центра <b>01.09.2020</b>	технологических карт (сценарных планов)		по созданию и функционированию Центра
11	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1. Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте	Август 2020	Директор, руководитель Центра
12	Открытие Центра в единый день открытия <b>01.09.2020</b>	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020	Директор, руководитель Центра, рабочая группа по созданию и функционированию Центра
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ежемесячно	Директор, руководитель Центра,